

**Річний план закупівель на 2009 р
по ДП «Марилівський спиртовий завод»**

Пред-мет заку- півлі	Код КЕКВ (для бюджетних коштів)	Джерело фінансу- вання	Очікувана вартість предмета закупівлі	Процедура закупівлі	Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі	Підрозділ (и) (особа(и)), яких планується залучити до підго- товки тендерної документації (запиту цінових котиру-вань)	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Ємність для зберігання спирту		Власні кошти	950 000 грн	Відкриті торги	Січень 2009 р.	Клим І.М. Кіндрат І.Й. Турчин П.В.	
Промисловий контролер та комплектуючі до нього		Власні кошти	210 000 грн	Відкриті торги	Березень 2009 р.	Томків В.М. Сов'як В.М.	Прот. №3/09 від 02.03.09
Стаціонарний компресор для вивантаження борошна		Власні кошти	100 000 грн	Відкриті торги	Березень 2009 р	Турчин П.В.	Прот. №3/09 від 02.03.09
Ємність для зберігання спирту		Власні кошти	800 000 грн	Відкриті торги	Квітень-травень 2009 р	Клим І.М. Кіндрат І.Й. Турчин П.В.	Прот. №4/09 від 02.04.09
Промисловий контролер та комплектуючі до нього		Власні кошти	200 000 грн	Запит цінових пропозицій	Квітень	Томків В.М. Сов'як В.М.	Прот. №5/09 від 13.04.09
Стаціонарний компресор для вивантаження борошна		Власні кошти	200000	Запит цінових	Квітень	Турчин П.В.	Прот. №6/09 від 14.04.09

Ферментні препарати		Власні кошти	6 500 000 грн	Відкриті торги	Квітень-травень	Конончук А.Л.	Прот. №7/09 від 22.04.09
Антисептик		Власні кошти	950 000 грн	Відкриті торги	Квітень-травень	Конончук А.Л.	Прот. №7/09 від 22.04.09
Послуги з охорони об'єктів		Власні кошти	380 000 грн	Відкриті торги	Липень-серпень	Шевчишин М.Р.	Прот. №8/09 від 08.07.09
Модернізація котла на тверде паливо		Власні та кредитні кошти	15 000 000 грн	Відкриті торги	Серпень-вересень	Олійник П.Р.	Прот. №9/09 від 12.08.09
Мішки (рукави) для зберігання зерна		Власні кошти	270 000 грн	Відкриті торги	Серпень-вересень	Капелюшна Н.В.	Зміни зг. прот. №11/09 від 25.08.09 р
Послуги з оренди навантажувача та розвантажувача		Власні кошти	400 000 грн	Відкриті торги	Серпень-вересень	Капелюшна Н.В.	Зміни зг. прот. №11/09 від 25.08.09 р
Техніка для завантаження та розвантаження зерна в мішки (рукави)		Власні кошти	1 630 000 грн	Відкриті торги	Серпень-вересень	Капелюшна Н.В.	Зміни зг. прот. №11/09 від 25.08.09 р
Кукурудза		Власні кошти	4 000 000 грн	Відкриті торги	Вересень-жовтень	Капелюшна Н.В.	
Автомобілі легкові		Власні кошти	400 000	Відкриті торги	Грудень	Шевчишин М.Р.	Зміни зг. прот. №14/09 від 09.12.09 р

Голова тендерного комітету

Заст. Директора Свистун А.М.

(посада, прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

(за рішенням тендерного комітету від 26.12.2009 р. № 1/п)

Вик. Міщанчук А.З., секретар тендерного комітету